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SQA Architecture

Presenter
Presentation Notes
Komponen no 3 tidak digambarkan dalam SQA architecture namun masuk ke dalam…
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Development Plan & Quality Plan 
Objectives 

 Kegiatan penjadwalan dalam pembangunan

 Merekrut anggota tim dan mengalokasikan pekerjaan
pembangunan

 Menyelesaikan risiko pembangunan

 Pelaksanaan kegiatan SQA yang diperlukan

 Menyediakan manajemen data yang dipergunakan
untuk pengendalian proyek

Presenter
Presentation Notes
Salah satu komponen arsitektur SQA adalah komponen pra-proyek, dimana tujuannya dimaksudkan untuk meningkatkan persiapan yang dilakukan sebelum memulai pengerjaan projek. Komponen pra-proyek terdiri dari 2 tahapan:1.Tinjauan kontrak (contract review) – pihak perusahaan2. Perencanaan kualitas dan pengembangan (development and quality plans) – dilakukan oleh pihak developer
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Elemen Rencana Pembangunan

1. Project products

2. Project interfaces

3. Project methodology and development tools

4. Software development standards and procedures

5. Mapping of the development process

6. Project milestones

7. Project staff organization

8. Required development facilities

9. Development risk

10. Control methodology

11. Project cost estimates

Presenter
Presentation Notes
11 elemen berikut ini dapat membentuk suatu perencanaan pembangunan…
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1. Project products

 Menentukan bentuk produk

 Menentukan target jadwal

 Menentukan waktu pelatihan dan peserta

2. Project interface

 Menentukan interface dengan software yang ada

 Menentukan interface dengan harware yang ada

Presenter
Presentation Notes
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3. Project methodology & development tools

 Menentukan metodologi pembuatan software seperti
metode SDLC

 Menentukan tools yang digunakan untuk membuat
software seperti Apache, MySQL, Netbean, dll

4. Software development standard & procedures

 Menerapkan standar dan prosedur seperti keamanan,
real-time system, dll
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5. Map of the development process

 Melakukan pemetaan secara detail dari masing-masing
tahapan proyek. Terutama hubungannya dengan
ketepatan jadwal pelaksanaan.

6. Project milestones

 Menandai titik-titik awal dan akhir projek untuk
kebutuhan pemeriksaan eksternal maupun internal dan
juga pemeriksaan anggaran

Presenter
Presentation Notes
5. Misalnya pada proses analisis data, pihak developer membutuhkan data A, B, C dari unit bagian tertentu,.. Perkiraan waktu yg dibutuhkan kurang lebih 1 minggu.. (Tools bantu Gantt Chart)6. Misalnya pada proses perancangan interface butuh approval dari perusahaan.. Dalam jadwal harusnya perancangan interface dilakukan hanya 2 minggu namun jika ada proses pemeriksaan bisa mencapai 4 minggu dan dana yang dibutuhkan ikut berubah.. (Tools bantu Gantt Chart)
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7. Project staff organization
 Struktur organisasi: menentukan pihak-pihak yang terlibat

dan tugas-tugasnya.
 Persyaratan profesional : sertifikat keahlian, CV, ijasah, dll.
 Jumlah anggota
 Pimpinan tim (ketua manajer proyek)
8. Required development facilities
 Mendefinisikan fasilitas pengembangan software, hardware,

dan barang-barang lainnya.
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9. Development risks

 Risiko pengembangan adalah “keadaan atau properti dari
suatu tugas atau lingkungan pengembangan, yang jika
diabaikan akan menyebabkan kegagalan proyek” (Ropponen
& Lyytinen, 2000)

 Risiko pengembangan biasanya berhubungan dengan:
 Kesenjangan teknologi

 Kekurangan staff

 Independensi elemen organisasi

Presenter
Presentation Notes
Risiko pengembangan melekat pada tiap proyek
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10. Control methods

 Untuk mengendalikan pelaksanaan proyek, manajer proyek
perlu melakukan serangkaian kegiatan pemantauan seperti
laporan kemajuan dan rapat kordinasi

11. Project cost estimation

 Perkiraan biaya proyek didasarkan pada biaya perkiraan
usulan, diikuti dengan peninjauan secara menyeluruh dan
estimasinya selalu diperbaharui.
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Elemen Rencana Kualitas Software

1. List of quality goal

2. Review activities

3. Software test

4. Acceptance test for software external developed

5. Configuration management tools and procedures
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1. Quality goal

 Sasaran kualitas pengacu pada persyaratan kualitas saat
pengembangan software.

 Ukuran kuantitatif biasanya menjadi patokan.
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Example Quantitative Quality Goal

Presenter
Presentation Notes
HDS = help desk system
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2. Review Activities
 Ruang lingkup kegiatan review

 Kegiatan review

 Prosedur khusus yang diterapkan

 Penanggung jawab kegiatan review

3. Software test
 Merencanakan kegiatan dan jadwal untuk pengujian

 Merencanakan metode pengujian

 Penanggung jawab kegiatan pengujian
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4. Acceptance test for software external developed
 Melakukan pengujian dengan pihak di luar tim developer

 Melakukan pengujian dengan user (User Acceptance Testing - UAT)

5. Configuration management
 Menentukan alat untuk melakukan prosedur dan manajemen

konfigurasi software

 Menentukan prosedur perubahan

Presenter
Presentation Notes
4. Test penerimaan software yang dikembangkan secara internal
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